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реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством 

обновления материально - технической базы в ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 в 2023г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Результат Срок Пояснение по реализации 
контрольной точки 

(информация, 
прикрепляемая в СУПД)

1 2 3 4 5 6
1. Утверждение должностного лица и 

создание рабочей группы
Хайрова Р.А Приказ 19.12.2022г.

2. Утверждение медиаплана 
обновления материально - 
технической базы в школе

Мурясова А.Р. Приказ 19.12.2022г. Медиаплан разрабатывается в 
соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение 6)

3. Проведение мониторинга 
актуального материально - 
технического обеспечения, 
образовательного процесса, 
здоровьесберегающей среды в 
школе

Рабочая группа Аналитическая 
справка, 

фотографии, 
приложение 2

26.12.2022г.

4. Утверждение и размещение на 
сайте школы программы развития 
с учетом реализации мероприятия 
по обновлению материально -

Агзамова А.Г.
Максютова Л.И.

Приказ, 
приложение 4

16.01.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО, письмо 
направляется
на почту dobroshkola^ikp.emaiX



( (
технической базы о размещении программ развития 

каждой из коррекционных школ - 
участников реализации
Мероприятия со 
ссылками на сайты
коррекционных 
школ, по которым размещены 
программы + программа
(программы, если 
школ участников несколько) 
развития в 
соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение 4).

5. Формирование по итогам 
мониторинга и согласование 
перечня оборудования с средств 
обучения и воспитания, их 
количества (инфраструктурный 
лист)

Рабочая группа Инфраструктурный 
лист, приложение 3

12.01.2023г.

6. Получение заключения о 
соответствии инфраструктурного 
листа целям реализации 
мероприятия «Доброшкола»

Рабочая группа Заключение о 
соответствии 

инфраструктурного 
листа

16.01.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО) с 
выгруженными 
инфраструктурными листами
каждой 
коррекционной школы (письмо 
направляется на почту
dobroshkola@ikp.emai), о
предоставлении заключения. +
скан письма-заключения
оператора реализации
мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) 
Формирование и рассмотрение 
инфраструктурных листов
осуществляется в подсистеме 
«Управление инфраструктурными 
листами» в системе управления



( (
проектной деятельностью
национального проекта
«Образование» 
(https://sup.fnfro.ru/)
В соответствии с метод, 
рекомендациями (приложение 3).

7. Объявление закупок из 
одобренного перечня 
оборудования и средств обучения 
и воспитания школы

Рабочая группа Извещение о 
проведении первой 

закупки

13.02.2023г. Сканы извещений о проведении 
первой закупки.

8. Разработка и направление
оператору реализации
мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) 
дизайн-проектов, оснащаемых
одобренным оборудованием и 
средствами обучения и воспитания 
помещений в рамках участия в I 
этапе конкурса “Доброшкола”

Рабочая группа Дизайн - проекты 
помещений

13.03.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО, письмо 
направляется
на почту dobroshkola@ikp.emai) 
об участии в I этапе конкурса 
«Доброшкола».

9. Рассмотрение дизайн - проектов 
оснащаемых помещений школы

ФГБНУ ИКП РАО Протокол 
оператора 

реализации 
мероприятия 

(ФГБНУ ИКП
РАО) о 

рассмотрении 
дизайн-проектов в 
рамках проведения 

I этапа конкурса 
“Доброшкола”

17.04.2023г. Прокол оператора реализации 
мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО), 
о рассмотрении дизайн-проектов в 
рамках проведения I этапа 
конкурса “Доброшкола”

10. Доставка, установка, наладка 
оборудования и средств обучения 
и воспитания в школе

Рабочая группа Акты приемки 
работ, товарные 

накладные.

21.08.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО, письмо 
направляется

https://sup.fnfro.ru/


( (
на почту dobroshkola@ikp.emai) о 
закупке, доставке, установке, 
наладке оборудования и средств 
обучения и воспитания в 
соответствии с одобренным 
инфраструктурным листом.

11. Проведение мониторинга оценки 
качества изменений в части 
обновления содержания 
образовательных программ, 
методик преподавания, 
оценивания результатов освоения 
образовательных программ в связи 
с обновлением материально- 
технического обеспечения 
образовательного процесса 
здоровьесберегающей среды в 
коррекционных школах в рамках 
участия во II этапе конкурса 
«Доброшкола»

Рабочая группа Материалы для 
участия во II этапе 

конкурса 
«Доброшкола»

09.10.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО, письмо 
направляется
на почту dobroshkola@ikp.emai) об 
участии во II этапе конкурса 
«Доброшкола»

12. Охват обучающихся школы 
образовательным процессом с 
использованием закупленного 
оборудования и средствами 
обучения и воспитания

Школа Приложение 8 27.11.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО, письмо 
направляется 
на почту dobroshkola@ikp.emai) о 
размещении справки каждой из 
коррекционных школ - 
участников реализации 
Мероприятия со ссылками на 
сайты коррекционных школ, по 
которым размещены справки + 
сканы самих справок в 
соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение 8)

13. Охват обучающихся школы 
дополнительными 
общеобразовательными

Школа Приложение 9 27.11.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО, письмо 
направляется



(

программами, в том числе с 
использованием закупленного 
оборудования и средствами 
обучения и воспитания

на почту dobroshkola@ikp.emai) о 
размещении справки каждой из 
коррекционных школ - 
участников реализации 
Мероприятия со ссылками на 
сайты коррекционных школ, по 
которым размещены справки + 
сканы самих справок в 
соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение 9)

14. Проведение обучающих 
мероприятий (вебинары, 
семинары, курсы повышения 
квалификации) для руководящих 
и педагогических работников 
коррекционных школ по вопросам 
реализации проекта

Школа Приложение 7 11.12.2023г. Скан письма РОИВ оператору 
реализации мероприятия 
(ФГБНУ ИКП РАО, письмо 
направляется
на почту dobroshkola@ikp.emai) об 
участии руководящих и 
педагогических работников 
коррекционных школ в 
обучающих мероприятиях по 
вопросам реализации проекта в 
соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение 7) 
Обучающие мероприятия для 
участников реализации 
мероприятия в 2023 г. проводятся 
в течение года оператором 
реализации мероприятия (ФГБНУ 
ИКП РАО) по отдельному 
графику


